Estado Avance en la Implementacion

Confecoop (Codigo 16)

Fecha Limite de
implementacion

Estado de avance en la implementacion

Modulos Basicos

Moédulos Tematicos

Codigo
de la Fecha Médulos Médulos Marcar Salvamento | Orientacion | Despejar el Lazos a Viento en Buen viento,
empresal] Nombre de la empresa Nit Vinculacion| Basicos | Tematicos| Barémetro |coordenadas| Marino en alta mar rumbo bordo popa Popa o Proa | buena mar

Entidad cooperativa solidaria de

16-01 |[salud 832.000.760-8] 01-Dic-06 01-May-07 01-Ene-08
Fondo de Desarrollo de la

16-02 |Educacion Superior 830.018.957-3| 19-Dic-06 19-May-07 19-Ene-08
Cooperativa Multiactiva de

16-03 |Profesionales de Santander LTDA. | 890.203.729-1| 21-Dic-06 21-May-07 21-Ene-08
Asociacion Colombiana de

16-04 |Cooperativas 860.010.755-5| 28-Dic-06 28-May-07 28-Ene-08
Cooperativa de servidores

16-05 |[publicos del orden nacional 860.013.472-1| 28-Dic-06 28-May-07 28-Ene-08
Cooperativa de trabajo asociado
para la produccion de artes

16-06 |graficas 800.083.885-9| 29-Dic-06 29-May-07 29-Ene-08

16-07 |Cooperativa de educadores 890.201.280-8| 29-Dic-06 29-May-07 29-Ene-08
Cooperativa Nacional de

16-08 [Odontélogos 860.023.987-3| 17-Ene-07 17-Jun-07 17-Feb-08
Cooperativa de servicios

16-09  |funerarios de Santander 800.140.071-5]  11-Jul-07 11-Dic-07 11-Ago-08 X




